

Cronograma Actividades

Cronograma de Actividades

Fase 1. Analisis

- Levantamiento de requerimientos
- Identificación de roles y flujos
- Definición del modelo de datos

Fase 2. Diseno

- Diseno de interfaz
- Diseno de arquitectura
- Diseno de base de datos y relaciones

Fase 3. Desarrollo base

- Configuración de Supabase
- Creación del frontend React
- Creación del backend Flask
- Modelado de escuelas, perfiles y estudiantes

Fase 4. Desarrollo funcional

- Gestión de docentes y padres
- Generación de QR
- Escaneo y asistencia
- Registro manual
- Excusas y evidencias
- Dashboard y reportes

Fase 5. Calidad

- Corrección de errores
- Validación de flujos por rol
- Compilación de frontend
- Revisión de scripts SQL

Fase 6. Entrega

- Preparación de README
- Manual técnico
- Manual de usuario
- Acta y cronograma
- Evidencias y presentación

Formato sugerido para la entrega final

Puedes convertir este cronograma a tabla en Word o PowerPoint con columnas:

- Actividad
- Responsable
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Estado